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Cap 1. Introducción 
 
En este capítulo se realiza la introducción del proyecto, describiendo el contexto y motivaciones 
que ha llevado a una empresa multinacional a integrar de forma operativa la empresa filial  sus 
sistemas de información. Se determinan los objetivos a asumir en un plazo de 3 meses y se 




Todo proceso de Negocio de una empresa tiene un conjunto de soluciones informáticas 
implementadas en un momento tecnológico; a lo largo de los años, procesos y sistemas han 
cambiado el desarrollo y presentación de la información.  
Cuando se ha de planificar y realizar una integración de los sistemas informáticos se ha de temer 
en cuenta  que los cambios no pueden paralizar los procesos  necesarios para la subsistencia de la 
empresa. El inventario de soluciones y procesos nos muestra el marco de referencia y  nos 
indicara los puntos de riesgo. La consolidación de soluciones y unificación de procesos ayudaran 
a desarrollar un único entorno de trabajo para reducir los costes de mantenimiento y optimizar 
los recursos tanto de personal como de Hardware/Software.  
 
En las empresas tecnológicas  el entorno de trabajo tienen un alto grado de complejidad a todos 
los niveles: Financieros, RRHH, técnicos, atención al cliente, comercial y por supuesto sistemas 
de información, que soportan los procesos anteriores a través de programas informáticos.  
En el caso concreto de empresas de servicios de telecomunicaciones, los sistemas informáticos 
están soportados por empresas especializadas en sistemas de información; la realización de 
contratos de outsourcing y la definición de las políticas corporativas incide en las formas de 
realizar la planificación y la gestión de cambios necesarios. “Separando el CORE del negocio, la 
venta de servicios,  de la explotación de los sistemas”.  
A partir de una determinada fecha en la empresa filial, todos los procesos de altas de usuarios en 
los sistemas informáticos se realizan con los sistemas de la empresa matriz; “creación de cuenta 
de dominio de trabajo en Windows, cuenta de correo, tarjetas de acceso a la empresa, etc.”  Para 
realizar esta integración operativa hay que planificar y priorizar las aplicaciones más usuales  de 
la empresa filial para que en este impas de tiempo el nuevo usuario pueda trabajar y realizar las 
tareas para las que se han contratado, sea cual sea la sociedad y tareas que se le encomiende. 
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En este caso no se va a producir una fusión a nivel de sociedades sino una integración operativa. 
Tanto personas como sistemas de información van a desarrollar un trabajo común. 
El momento tecnológico no solo esta condicionado por el Hardware, sino que también esta 
ligado a como se realizan las implementaciones de los desarrollos internos del software. Cada 
empresa implementa una solución para desarrollar y controlar los datos que son necesarios para 
sus necesidades de negocio. Hay desarrollos para dar respuesta a las ofertas en concursos 
públicos para adjudicación de contratos de prestación de servicios, facturas a clientes, etc. 
 
La complejidad de los procesos reside tanto en la variedad de aplicaciones como en el desarrollo  
mismo de las soluciones que se implementaron. La variedad de aplicaciones significa que para 
realizar todos los procesos de negocio son necesarios muchos programas; unos son desarrollos 
internos, otros son soluciones aportadas por empresas terceras para la supervisión y modificación 
de recursos y otras son soluciones  implementadas por instituciones gubernamentales o de 
distribución libre. 
 
Un condicionante importante en la integración es el tipo y volumen de las empresas; en el caso 
que trataremos, una empresa multinacional que trabaja con legislaciones diferentes de unos 
países a otros  y donde concepción del negocio puede variar dependiendo de su grado de 
implantación. La actual ley de Sarbanes-Oxley “acta de reforma de la contabilidad publica de 
empresas y protección al invasor”  es de obligado cumplimiento al cotizar en bolsa de Nueva 
York. El ámbito regional de la empresa absorbida se centra en una zona geográfica limitada y su 
concepción del negocio diferente con normas contables nacionales. Estos condicionantes inciden 
en como de toman las decisiones y el alcance de las mismas.  
 
Un ejemplo de un proceso que puede cambiar con la integración es el cambio de las soluciones 
con BBDD Notes que realizaban unas tareas de control de gestión y volcado de información que 
hoy en día pasan a ser desarrolladas en entornos WEB y desarrollos JAVA. Otro ejemplo es la 
evolución de la plataforma ofimática de los usuarios pasando de un entorno de trabajo Windows 
95, Windows NT, Windows Xp, Windows vista, etc. También sucede lo mismo con el entorno 
de Microsoft Office muy extendido en las empresas. Cada versión del Sistema operativo permite 
o no la compatibilidad de las aplicaciones, ya que hay soluciones implementadas con librerías de 
programas especificas. 
 








Las empresas multinacionales realizan procesos de compra de empresas para situarme mejor en 
el mercado nacional o internacional, la adquisición se realiza para ocupar un nicho de mercado 
libre o ampliar su presencia, tener mayor competencia ofreciendo mayor calidad de servicio y 
aumentar los beneficios entre otras razones. 
El entorno de trabajo unificado beneficia a la organización ya que permite disponer de unos 
mismos valores. Valores como son cercanía,  creatividad, dinamismo y sencillez son reflejados 
en la plataforma de trabajo del mismo usuario. Por política de la empresa esta implementado un 
Salvapantallas corporativo que muestran estos valores. 
Un único escritorio de trabajo común y mismos servicios de información para todos los 
empleados de la organización facilitan las relaciones y colaboración entre los empleados 
evitando situaciones de incompatibilidad de versiones y de diferencias de trato. La organización 
proporciona los mismos beneficios y recursos a todos los empleados. Sin una única plataforma 
estándar  estas implementaciones no funcionarían y generarían multitud de incidencias para los 
usuarios cada vez que distribuya una nueva versión de programa o actualización de software. 
 








El objetivo en esta integración operativa de las empresas es trabajar con un único servicio de 
Outsourcing que proporciona la empresa matriz en los ámbitos de trabajo del CAU, soporte local 
a los usuarios y Ofimatica. La empresa filial tendrá que trabajar con los mismos procesos de 
gestión de incidencias y de peticiones que unifican los sistemas de información. Para poder 
conseguir este objetivo se ha de disponer de un único entorno de trabajo que facilite al soporte 
informático su trabajo. 
 
Existen otros ámbitos de servicios de outsourcing que afectan a los procesos de negocios que no 
pueden ser cambiados a corto plazo ni a medio plazo. La gestión de las bases de datos, 
desarrollos internos de programas, etc. no son parte de la integración. Tampoco están dentro de 
la integración los cambios de diseño y de procesos de negocio.  
 
Para conseguir estos objetivos se enfocan las acciones dirigidas a obtener una plataforma de 
trabajo de usuario según las condiciones de la empresa matriz, en un periodo de tiempo de tres 
meses y dando continuidad a los requerimientos de ambas organizaciones. 
Desde el momento que se inicia el proyecto se ha de unificar una serie de servicios  profesionales 
de sistemas de información dados los contratos que ambas empresas tienen firmados con 
terceros. Para que los servicios puedan realizar la transición de sus funciones entre empresas 
externas se ha de coordinar un conjunto de reuniones de seguimiento para la consecución de 
hitos. 
En el margen de tiempo, 3 meses,  se han de realizar un conjunto de tareas para garantizar que 
todo el personal pueda realizar su trabajo de forma normal y sin restricciones; las restricciones 
pueden ser por insuficiencia de canal de comunicaciones para acceder a los datos,  problemas de 
permisos a los sistemas de ficheros compartidos  dentro de la estructura de Directorio Activo de 
la organización como problemas de acceso a aplicaciones Web. [1] [9] 
El desarrollo del proyecto nos llevará a planificar las tareas y permitirá minimizar el impacto del 
cambio en los sistemas de información, así como realizar la gestión  de los cambios en los 
equipos de los usuarios de la empresa filial y los servicios de outsourcing existentes. Los 
cambios son tanto de procedimientos para realizar los procesos según la nueva estructura de 
empresa, como normas. También se pone a disposición de los usuarios de la empresa matriz de 
los programas de la empresa filial para su ejecución, control e información y viceversa. 
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1.4 Solución propuesta 
 
La solución propuesta se centra en las 4 áreas básicas más cercanas a los usuarios. Es decir, cau, 
puesto de usuario, ofimatica y comunicaciones. 
Se cambia el teléfono de acceso a los servicios del CAU de la filial al cau general de la matriz, 
Para realizar este cambio se reprograma la central de telefonía por el nuevo numero. 
Las peticiones de los usuarios se validaran por un sistema de seguimiento de peticiones e 
incidencias soportado por un entorno Web, se darán de alta los usuarios en el nuevo portal y se 
reasignaran los responsables para validar la solicitud.  
En cuanto al puesto de usuario, se cambia la maqueta ofimatica a todo el personal previa 
validación de las aplicaciones que usa el usuario desde su escritorio. Así mismo, al igual que el 
cau, convivirán durante 2 meses los soportes locales de ambas organizaciones, para finalmente 
disponer de un único soporte. 
 
En ofimatica, la migración hacia un nuevo directorio activo será en punto inicial para la fase de 
migración de los datos de usuario. La existencia de herramientas de administración de directorio 
activo de Windows [8] Server [1], facilitará la Gestión automática de ciertas tareas como son la 
creación de usuarios, cuentas de correo, políticas de grupo de seguridad, activación de 
restricciones de ejecución de procesos, etc.  
 
Serán los pasos necesarios para disponer de un único entorno Ofimático visto como una misma 
estructura de correo, unidades de red personal, departamental consolidadas. 
Desde la creación de un dominio de confianza entre filial y matriz  hasta pasar a un único 
directorio activo con una serie de servicios integrados comunes “ antivirus, Proxy, impresoras, 
distribución de software por políticas de grupo de directorio activo  o por distribución mediante 
software especialmente paquetizado 
 
Por ultimo, la migración de los datos de usuario al nuevo entorno de trabajo  y homologación de 
las aplicaciones permitirá disponer de todas las necesidades cumplimentadas. 
Para poder soportar todos estas tareas será necesario que todas las comunicaciones entre 
servidores de la filial y la matriz, acceso a las aplicaciones y acceso a los datos de los usuarios 
estén garantizadas y sin restricciones. 
 
   
Para garantizar la comunicación y facilitar la integración se define un modelo de Gestión de 
proyecto  (Fig. 1) asignando los interlocutores / responsables de cada fase del proyecto.  





Fig. 1.- Asignación de responsables por parte de cada organización. 
 
Se elabora un documento con las tareas a realizar a alto nivel, para posteriormente disponer de 
los recursos profesionales y materiales necesarios para su consecución. 
Se acometen un conjunto de fases agrupadas según los ámbitos de responsabilidades existentes 
en el outsourcing que gestiona los sistemas de información. 
En la fase 0 trataremos de la transferencia de las comunicaciones  y su posterior gestión. 
En la fase 1, se tienen que unificar todos los procesos de incidencias y peticiones de los usuarios 
en los sistemas de información para ser soportados por la herramienta de ticketing de la empresa 
Matriz. Desde esta herramienta se controlaran y se reportaran las SLA [7]´s  “service level 
agreements” de servicio contratadas con el outsourcing. 
 Modelo de Gestión del Proyecto 




CAU y Soporte Local  
Procesos e Informes  
Migración buzones de Correo,  
usuarios y Pcs  
Integración de Servicios y Ficheros 
Homologación Aplicaciones  





Pag - 9 - de 42 
 




Pag - 10 - de 42 
 
Los SLA [7]´s permiten controlar a la empresa la calidad, trabajo realizado y los costes del 
servicio. 
Durante esta fase 1, los procesos asociados al CAU y al soporte local son cambiados y realizados 
por personal del outsourcing entrante. Existe un breve periodo de convivencia de ambas 
plataformas ofimáticas mientras se priorizan los departamentos a migrar y sus aplicaciones. 
En fase 2, los procesos de soporte Ofimático asociados al dominio de trabajo de Windows [8] 
Server 2003 [1]de la empresa matriz se integraran con la filial, para facilitar con un dominio de 
confianza entre ambas organizaciones la exportación de datos, mantener las relaciones y 
propiedades de los objetos. 
En fase 3, la consolidación de los recursos de archivos de red en los DFS corporativos. 
Y por ultimo en fase 4, la homologación de aplicaciones para el nuevo entorno y distribución 
masiva de la plataforma en la empresa filial. 
 
1.5 Organización de la memoria 
 
A continuación  exponemos en el capitulo 2, la descripción del problema, la metodología usada y 
estudio de viabilidad para pasar en el capitulo 3, el desarrollo de las tareas mas importantes 
implementadas en cada fase, comentaremos algunos los problemas y finalmente en el capitulo 4,  
las conclusiones  que hemos realizado después de la consecución de los objetivos propuestos. 
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Cap.2 Descripción del problema 
 
En este capitulo  se introduce a las empresas y su tecnología; aparecerán un conjunto de 
limitaciones y requerimientos del negocio que inciden en la planificación de las tareas. La 
metodologia usada para realizar la planificación y el estudio de viabilidad permitirán  ayudar a la 
descripción del problema y centrar la solución propuesta en el marco temporal y de oportunidad. 
 
2.1 Descripción del conjunto de empresas 
 
Partimos de una empresa de ámbito regional orientada a clientes profesionales que necesita 
soluciones a media para resolver sus servicios de datos y de telefonía.  “servicios de 
telecomunicaciones”.  La empresa esta especializada en realizar proyectos dando gran 
importancia a la proximidad del cliente, aportando su experiencia y calidad de sus servicios. 
El hecho de ser una empresa de tamaño medio y regional  donde todo el personal se conoce, con 
una estructura de organización muy plana, permite realizar unos procesos de provisión, 
mantenimiento y soporte muy cercano al cliente. Esta forma de trabajar se refleja en todos los 
ámbitos de trabajo de la organización; los sistemas de información de la empresa filial, disponen 
de servicios profesionales internos y externos muy cercanos a los usuarios disponiendo de 
respuestas casi inmediatas a las dudas e incidencias que puedan tener. 
 
Durante los años de consolidación de empresa los usuarios han necesitado disponer de respuestas 
rápidas a sus necesidades dado que los clientes no pueden esperar a grandes desarrollos, por este 
motivo la creación de multitud de bases de datos. Las bbdd inicialmente son para el control de un 
determinado proceso, para con el tiempo el uso mayoritario ha supuesto una aplicación 
estratégica. Hay mucho desarrollo interno dentro de una plataforma corporativa que se han 
mantenido dentro de la organización de sistemas por ser estratégica, pero no así su desarrollo y 
mejora. 
También se dispone de soluciones de control y Gestión de la red de comunicaciones que 
soportan procesos complejos. Desde la recogida de información para realizar una facturación de 
los servicios al soporte técnico 24x7 “24 horas x 7 días a la semana”. 
 
A nivel de tecnología dispone de los siguientes servicios: voz, datos, VOIP “voz IP”, VPN, etc. 
En cuanto a la tecnología de red dispone de ATM, SDH, DWDM, Ethernet, DSL, WIMAX, etc. 
   
La empresa multinacional ya dispone de presencia a nivel nacional en el sector de las 
telecomunicaciones, con unos servicios amplios. Dispone de un volumen de personal, maquinas 
de usuario y servidores dimensionados para dar respuestas al cliente residencial. 
A nivel de tecnología dispone de los siguientes servicios: voz, datos, VOIP “voz IP”, VPN, etc. 
En cuanto a la tecnología de red dispone de GSM, GPRS, UMTS,  ATM, SDH, DWDM, 
Ethernet, DSL, WIMAX, etc. 
Las empresas de telecomunicaciones y de servicios tiene multitud de procesos y su complejidad 
es tal que es necesario disponer de un mapa relaciones de los procesos y las aplicaciones que los 
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2.2 Requerimientos y limitaciones  para la solución propuesta 
 
El requerimiento mas importante ha sido coordinar un volumen tan importante de personas  y 
realizar las reuniones de seguimiento  para el desarrollo de cada fase; se ha desarrollado una hoja 
de trabajo como punto de seguimiento para ver la planificación en el tiempo y tareas a realizar. 
Se podrían realizar  con varias aplicaciones diferentes, Microsoft Project o con otro planificador 
del mercado, pero se decidió usar una hoja Excel por la comodidad y simplicidad dado que las 
reuniones de seguimiento se realizan vía telefónica entre varias sedes de la empresa matriz y de 
la empresa filial, así como en las oficinas de los outsourcing. 
Las reuniones de seguimiento tienen el objetivo de maximizar el conocimiento heredado sobre 
aplicaciones, procesos y formas de trabajo de cada empresa y adáptalas al marco de referencia de 
la empresa matriz. La gestión de documentación y la comunicación de las tareas a realizar son 
las herramientas imprescindibles para llevar a cabo el proyecto. 
 
Los requerimientos para la solución propuesta pasan por las consideraciones especiales en el 
nuevo entorno como que el usuario no se puede instalar software libremente y por tanto si la 
aplicación no esta homologada no se puede instalar. La homologación pasa por disponer de 
licencia si el producto es comercial,  disponer de un responsable de la aprobación de nuevas 
instalaciones. También ha de ser operativo en el entorno corporativo dado las restricciones en los 
permisos y accesos a la red. Si usa puertos de comunicaciones al trabajar en un entorno cliente 
servidor, dichos puertos tienen que estar previamente habilitados en la plataforma y ser validados 
por el comité de seguridad. 
 
Dada la complejidad de mantenimiento de las aplicaciones y de los servicios que se prestan la 
empresa matriz dispone de una maqueta estándar de PC de sobremesa / portátil común para todos 
lo países en los que opera. Todos los equipos de ofimática tienen la misma estructura y permisos 
que facilitan el mantenimiento y soporte remoto a los usuarios.  El soporte a este entorno se 
realiza mediante políticas de directorio activo de Windows [8] 2003 Server y  por tanto ha sido 
necesario realizar la conexión de los dominios de confianza de ambas organizaciones. Los 
dominios de confianza en el sistema operativo Windows 2003 Server han permitido trabajar en 
equipo, colaborar y compartir información pero no permite una integración de los aplicativos. 
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La plataforma ofimática de la empresa matriz es Windows XP profesional, Service Pack 2, 
versión de idioma Ingles/francés, con dos particiones de disco duro “sistema y datos  usuarios 
separados” con modificación de los permisos del puesto de trabajo. Dispone de una serie de 
servicios de seguridad  para que no puedan ser modificados por los usuarios. También dispone 
de una versión del paquete Ofimático Office 2003 SP1 y con una maquina java 1,4_2 compatible 
con desarrollos internos.  El uso de estos recursos y el cambio en el directorio activo de 
Windows [8] para acceder a los recursos modificaran los sistemas existentes a nivel de los 
servidores dado que hay aplicaciones y procesos que se eliminaran y por tanto dichos recursos 
pueden ser usados por la organización. Se migraran los datos de los usuarios a repositorios 
nuevos de la organización que permitirán el backup y restore de los datos de forma única usando 
los procedimientos ya existentes en la empresa matriz. 
 
El requerimiento inicial es disponer de la información actualizada de los inventarios de equipos 
de sobremesa y portátiles, servidores  ofimáticos, personal a migrar, cuentas de correo, etc. 
 
Se ha trabajado en los siguientes inventarios: 
• Inventario de equipamiento Ofimático (marca, modelo, memoria, disco duro, estado del 
soporte de hardware, ubicación). 
 
La empresa filial consta de 4 sedes  y una delegación comercial  con el siguiente desglose: 
Sede 1: 35 portátiles y 171 sobremesas. 
Sede 2: 44 portátiles y 116 sobremesas. 
Sede 3:   1 portátil    y 11 sobremesas. 
Sede 4: 18 portátiles y 16 sobremesas. 
Delegación comercial: 2 sobremesas. 
Hace un total de 414 equipos. 
 
Del inventario de equipos se ha tenido que adquirir 50 portátiles nuevos dado que no cumplían 
los requisitos mínimos para el nuevo entorno de trabajo. La compra de este nuevo equipamiento 
es responsabilidad del outsourcing de la empresa Matriz según las cláusulas del contrato. En 
estos casos la migración del puesto de trabajo del usuario ha sido por intercambio directo del 
equipo, solo se han tenido que copiar los datos locales del portátil a retirar.  
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En el caso de migración Standard del usuario se ha tenido que formatear el equipo e instalar una 
imagen corporativa de la matriz para el modelo concreto. Previamente se han salvado los datos 
en un repositorio de red. 
 
• Inventario de equipos Servidores ofimáticas No servidores de negocio. Esta distinción viene 
dada porque el proyecto es integración ofimática de la filial. 
 
La matriz dispone de una tabla con los siguientes campos: 
Servidor Reutilizado o Nuevo, ¿Es un Partición o Servidor Virtual?, Etiqueta, Nombre Físico, 
Nombre Virtual (solo para servidores virtuales y particionables), Nº de Serie, Marca, Modelo, 
Localización, Planta, Despacho/Sala Rack, Fecha de Alta/Baja/Modificación, Plataforma, 
Funcionalidad, Entorno, Nº procesadores, Velocidad procesador, Tipo de Procesador, Memoria, 
Sistema Operativo, Service Pack, Usuarios locales / permisos / passwords, IP Maquina, Mascara 
de red, Gateway, DNS, Sufijos DNS, WINS, Cluster SI  /  NO,  Configuración de cluster, Disco 
interno / externo, Discos capacidad / ocupación, Tolerancia a Fallos en disco (Raid 0, 1, 5...), 
Dominio, Aplicaciones instaladas, Planificaciones activas. 
 
Con estos datos  se ha podido traspasar servicios de servidores de la filial a la matriz y se ha 
decidido reutilizar ciertos servidores de ofimática libres  para desarrollos de aplicaciones de 
negocio de la filial. Se ha conseguido una reducción de los costes de hardware en los proyectos 
ya planificados. Los costes de software a nivel de servidores también han  sido significativos; los 
costes de las licencias de servidores Microsoft tienen un gran impacto por su elevado precio. 
 
• Inventario y licencias de aplicaciones comerciales o desarrollos internos. 
 
Este catalogo de nuevas aplicaciones se tendrán que añadir al entorno Web de peticiones de los 
usuarios, al ser el único canal validado para las solicitudes nuevas de software. El proceso 
requiere de autorización por parte del responsable del usuario. 
El trabajo a realizar ha consistido tanto recopilar las licencias y entregarlas a los nuevos gestores 
a nivel formal. Los contratos marcos con empresas de software tienen cláusulas de precios por 
volumen de licencias; dentro de la matriz supone una reducción de costes importantes. 
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El trabajo homologación y  parametrización de los aplicativos ha supuesto muchas reuniones de 
trabajo y de peticiones al comité de seguridad para que fueran validadas. Los procesos de 
validación han implicado cambios en las formas de acceso a los aplicativos usando métodos 
seguros de comunicación o encriptación de datos. Las normativas de seguridad son más 
restrictivas en la empresa matriz y su adaptación era de obligado cumplimiento.  
 
Aportar el conocimiento de la instalación de aplicaciones ha minimizado el tiempo de puesta en 
producción dado que las configuraciones serán distintas para ambas organizaciones, con unos 
requerimientos y una valoración del impacto también diferentes. 
 
Las limitaciones que encontramos son de tiempo principalmente dado que las tareas a realizar 
por el proyecto son de todo tipo  y con cargas de trabajo variables según iba  desarrollando del 
proyecto. Inicialmente la recogida de la información  solicitada por la empresa matriz  para 





Se ha evaluado el uso de ITIL [3] “traducción  como Biblioteca de infraestructuras de 
tecnologías de información”; el marco de trabajo de las buenas practicas destinadas a la entrega 
de servicios de tecnologías de información, pero los procedimientos de gestión para lograr 
calidad y eficiencia no están implementados en la organización matriz.  Supondría además un 
sobreesfuerzo de tiempo y recursos; ITIL [3] no tiene implementadas soluciones, tiene un 
conjunto de recomendaciones para el desarrollo, gestión de infraestructuras y operaciones de las 
tecnológicas de información.  
 
El proyecto se centra en una parte pequeña con un timing muy corto e ITIL se centra en el todo. 
Gestión de incidencias, problemas, configuración, cambio, versionado, service desk, nivel de 
servicio, gestión IT financiera, capacidad, disponibilidad, continuidad del servicio, seguridad. Se 
puede implementar un proceso o varios, pero el hecho de no disponer de una CMDB, base de 
datos de configuración,  no ayudaba a la consecución de los objetivos 
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Dentro del sector de las telecomunicaciones esta una tendencia de acompañar el aumento de los 
servicios ITIL con eTOM, [4] “Mapa de Operación de Telecomunicaciones mejorado” pero se 
centra más en los procesos de operación de las telecomunicaciones. Al igual que TAM 
“telecommunications applications Map”  se centra en las aplicaciones. 
 
Como método de trabajo se ha implementado una planificación de tareas, agrupadas por ámbitos 
de responsabilidad. Comunicaciones, Cau, Soporte local, ofimatica, gestión de recursos, 
despliegue de solución.  Muchas de las tareas están interrelacionadas ya que las soluciones dadas 
serán implementadas y puestas en práctica en otras fases.  Se ha de comentar que hay ámbitos de 
responsabilidad general que afectan a todas las fases.  El personal asistente a las reuniones de 
seguimiento podía enlazar una fase con otra pasando media jornada laboral solo en reuniones y 
dedicando el resto de la jornada a desarrollar las tareas de su responsabilidad. 
 
Primero se ha de asegurar las comunicaciones entre ambas organizaciones así como la gestión en 
remoto de dichos servicios por parte del outsourcing entrante. A continuación se han de definir 
los mismos procesos para todo el personal de la organización, se han de integrar tanto las nuevas 
peticiones como las incidencias en el sistema de gestión de la organización. La existencia de una 
Web de soporte a los usuarios única centralizará parte del trabajo a realizar. Será necesario 
actualizar y documentar los requisitos para dar soporte a los procesos que no existen en la matriz. 
Aquellos procesos comunes se realizaran de la forma ya implementada por la matriz.  
 
El trabajo a realizar consiste en preparar todos estos procesos y facilitar a los usuarios una 
integración rápida en estos procesos. Los usuarios no se darán de alta uno a uno en estos 
sistemas, sino que se aplicaran los criterios de la organización para dar una única alta. 
Son los Administradores del servicio quien finalmente realizan las tareas a bajo nivel según los 
requerimientos de la organización: creación de usuarios en un dominio diferente, asignación de 
cuenta de correo, permisos de acceso a las unidades de red, acceso a los servicios de impresión, 
antivirus y actualización de software. La homologación de aplicaciones de la filial y su 
certificación de operatividad en la plataforma matriz ha supuesto un  aumento de horas de trabajo 
adicional, según se iba implantando la maqueta matriz aparecían nuevos aplicativos o accesos a 
servidores Web que no estaban considerados en el inicio del proyecto. 
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Por ultimo, el despliegue masivo de la plataforma y el soporte a los usuarios ha supuesto un 
aumento dentro de los márgenes esperados de las incidencias diarias; se ha necesitado un 
refuerzo en el servicio local de dos técnicos durante esta fase. 
 
2.4 Estudio de viabilidad 
 
El  estudio de viabilidad del proyecto es muy simple se dispone de los recursos necesarios al 
asumirse los servicios dentro del marco del outsourcing de la empresa matriz. Las unidades de 
obra por los cuales se realiza el pago de los servicios de outsourcing serán los encargados de 
regularizar estos cambios. La empresa de outsourcing saliente ya tenía presente la devolución de 
los servicios en el contrato de adjudicación y por tanto es un tema que no se ha tenido que 
presupuestar.  
 
Es por tanto viable tanto técnica, económica y contractual. 
 
   
Cap 3: Ámbito de trabajo 
 
En este capitulo centraremos la planificación del proyecto, la gestión de información y las fases 
de desarrollo de las tareas mas relevantes en la consecución de los objetivos. Posteriormente en 
el anexo se detallan más ampliamente las tareas. 
 
3.1 Planificación de Fases y timing 
 
En este capitulo, planificaremos las tareas a realizar y su timing. 
Hemos definido una primera vista de las tareas a mas alto nivel realizando una planificación 
central de 3 meses (Fig. 2),” Ene-Mar.” Los meses de diciembre y de abril se centran en la 
resolución y finalización del proyecto en los apartados de gestión de las comunicaciones y de 
puesta a disposición de los usuarios de todos los aplicativos pendientes según las prioridades de 
negocio que se han establecido. 
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En una breve descripción de las fases tenemos: 
Fase 0 Integración de las comunicaciones. Dos meses de trabajo (dic-ene) pero que ha supuesto 
unas tareas previas imprescindibles para el resto de las fases. 
Fase 1 Integración del cau “Centro de Atención al Usuario”, soporte local, Ofimática. Se ha 
divido en dos partes: los procesos y las herramientas de soporte para la organización.  Durante 3 
meses se han redefinido formas de trabajo y ha implicado un cambio de cultura en los sistemas 
de información. Ya no se trata de una empresa sectorial,  sino que se trata de una empresa 
multinacional. 
Fase 2 Integración de correo corporativo y objetos del dominio en un entorno Windows [8]. 
Traslado de los objetos de directorio activo de la filial a la empresa matriz Tres meses con 
problemas en la recepción de los correos entre filial y matriz causados por replicas de las 
direcciones de contacto entre ambas organizaciones.  
Fase 3 consolidación de ficheros en red y almacenamiento.  Un único repositorio de la 
información y su gestión de backup y recuperación de los datos. 
Fase 4 despliegue maqueta corporativa. Fase con retraso en la ejecución de las tareas al aparecer 
más de 100 aplicaciones necesarias por los usuarios que se tenían que homologar para su 
ejecución en el nuevo entorno de trabajo. 
 
3.2  Gestión de la información  
 
La gestión de la información es otra de las tareas más importantes; realizar el seguimiento de las 
fases para controlar la consecución de hitos, evaluar riesgos y proponer soluciones temporales o 
definitivas a los problemas encontrados. 
 
Con la formación para el personal técnico de soporte local en la nueva plataforma de trabajo y la 
consolidación de procedimientos de la filial en la matriz se ha tenido que realizar un esfuerzo en 
la comunicación e Información a la organización, tanto usuarios como gerentes se les ha 
informado de los plazos y como se migraran sus datos al nuevo entorno de trabajo. 
 
El Traspaso y análisis de la documentación disponible por la empresa serán indispensables para 
la transformación de los procesos y su adaptación a la nueva realidad.  Solo se desarrolla el 
entorno de trabajo de los usuarios, tan como hemos indicado se trata de una integración 
operativa. 




Pag - 21 - de 42 
 
 
Otro de los temas a tratar es que las dos empresas disponen de aplicativos y procedimientos 
internos para la gestión y control de los servicios que se prestan a los clientes, tanto internos 
como externos. Desde un escritorio común aplicaciones estándares ofimáticas “correo, bases de 
datos, etc.” hasta aplicaciones Web cooperativas que permiten realizar procesos y realizar las 
peticiones de todos los usuarios. Se da el caso que aun teniendo en común la aplicación, las 
versiones de dicho software es incompatible  o los datos que se manipulan tiene una estructura 
diferente. Se definirá en un futuro si se mantiene dichos aplicativos o se unifica en otro producto. 
 
Servicios comunes como Proxy, firewall, impresión, antivirus, gestión de inventario, parches o 
releases de aplicativos tanto comerciales como de desarrollo propio son de uso general para la 
organización. 
 
Para conseguir este objetivo se ha de maximizar el rendimiento de las personas que trabajan en el 
proyecto y minimizar la fase integración de las aplicaciones de la filial necesarias para que los 
procesos sigan realizándose según las necesidades del negocio pero dentro de las normas de 
organización matriz.  
 
La ampliación de la maqueta Matriz con nuevos productos informáticos a homologar incide  en 
los tiempos de planificación y en la carga de trabajo del personal que se asigna. Ha sido 
importante la homologación previa para determinar la puesta en producción para determinados 
grupos de usuarios. 
La ampliación de aplicaciones a la maqueta matriz  requieren de comunicación y colaboración de 
los sistemas de información de ambas empresas así como de los distintos outsourcing  y por 
supuesto los usuarios conocedores en profundidad del aplicativo y su función.  
 
Después de determinar por la recopilación de las aplicaciones que para 300 usuarios hay 
disponibles cerca de 200 aplicaciones se ha necesitado una aumento de carga de trabajo por el 
personal de sistemas de información dado que se han de planificar y realizar los cambios 
requeridos; ver las ventanas de modificación para que los cambios en el entorno real de 
producción sean mínimos o controlados. Se ha tenido que replanificar varias veces tareas dado 
que las fechas coincidían con los periodos punta de facturación de la empresa y por tanto no eran 
validados por los responsables. 
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En el mismo proceso de integración de la empresa filial, tanto las personas como los procesos 
pueden cambiar de responsabilidades y de funciones. La reorganización de departamentos y 
direcciones de la empresa modifica durante el periodo de ejecución de proyecto las decisiones a 
tomar respecto de versiones de software a instalar y su compatibilidad con la empresa matriz. 
 
3.3  Fase 0 Integración de las comunicaciones. 
 
La empresa filial ha de cambiar las comunicaciones para asegurar  la viabilidad del proyecto; el 
ancho de banda se ha pasado de 2 circuitos de 2 Mbits a 2 circuitos con redundancia de 100 
MBits así mismo dentro de estos cambios, la red de datos Corporativa será gestionada por un 
único proveedor. En este caso asumida dentro del servicio de Outsourcing entrante. La existencia 
de estos circuitos es consecuencia de la compartición de ciertas bases de datos de Lotus Notes y 
gestión aplicaciones vía WEB con una carga muy baja de transferencia de información.  El 
proceso de provisión del servicio de comunicaciones requiere de una infraestructura adicional y 
ha sido necesario realizar las tareas con varios meses de anticipación para asegurar este punto 
crítico del proyecto. El comienzo del proyecto en  dic-08 es consecuencia de los prerrequisitos 
de la organización.  
 
El envió de trazas a distintos servicios / aplicaciones indican fallos de enrutamiento causados por 
solape de direccionamiento, se ha tenido que evaluar los riesgos ocultos y la gestión de cambios 
necesarios para el routing  adecuado. 
La empresa matriz y la empresa filial disponen de un rango de direccionamiento de tipo A. 
privado. 
La clase A comprende redes desde 1.0.0.0 hasta 127.0.0.0.  
Se produce el solape al usar como direccionamiento principal la dirección 10.0.0.0 / 8 para 
distintos servicios. Se ha reevaluado las vlanes que componen dichas direcciones y se ha podido 
concretar los posibles solapes. 
Hay varias redes interrelacionadas la red de la filial, la red de la matriz y la red de gestión de 
infraestructuras para el soporte remoto y gestión de los datos por parte del outsourcing. 




Pag - 23 - de 42 
 
En el marco de referencia de CAU, desktop suport y ofimática se han realizado las siguientes 
pruebas. Desde origen se han identificado 6 vlans de la empresa  matriz y se han identificado 4 
vlans  de la empresa filial. No existe solape entre ellas. 
Han sido necesarias pruebas en ambos sentidos de tracert, ping y  acceso a puertos concretos 
para asegurar tanto el enrutamiento como los permisos de acceso a través de los distintos 
firewalls existentes en la organización. Tenemos: 
Telnet al puerto 53 (DNS [2]), telnet al puerto 139 (netbios),  telnet al puerto 3389 (remote 
services) 
Los test iniciales indicaban que el firewall de la empresa filial cortaba dichas comunicaciones y 
se requirió la creación de una petición de solicitud de acceso a firewall que fue aprobada por el 
comité de seguridad. 
 
Tenemos los siguientes puertos  y protocolo  
PUERTO / protocolo/ nombre del servicio. 
137/UDP   NetBIOS 
138/UDP  Netlogon y exploración de NETBIOS 
139/TCP  Sesion de NetBIOS 
135/TCP  RPC 
636/TCP  LDAP SSL 
3268/TCP  LDAP GC 
3269/TCP  LDAP GC SSL 
88/TCP/UDP  Kerberos 
445/TCP  SMB 
53/TCP/UDP  DNS 
389/TCP/UDP  LDAP 
42/TCP   Replicación de WINS 
 
Son puertos habituales en el entorno de Windows [8] Server para la gestión de las 
comunicaciones y servicios de autentificación requeridos por este sistema operativo. 
 Se han tenido que realizar tareas de enrutamiento hacia aplicativos atravesando varios firewall 
de las distintas empresas que dispone la matriz, ya que han venido peticiones de los usuarios para 
acceder a dichos recursos. Se evalúan los posibles solapamientos adicionales del 
direccionamiento IP y en su defecto aislar redes detrás de  alguna  pata de Firewall si no han 
podido cambiar el direccionamiento. 
 
Una de las tareas que más discusiones ha llevado es la definición de red de datos corporativa y la 
separación en Vlanes de la red de clientes. También el equipamiento de redes  que será 
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gestionado por el outsourcing entrante. Hay un traslado de responsabilidades desde el 
departamento técnico de la filial. 
El firewall local finalmente no será traspasado al outsourcing dadas los requerimientos de 
servicios y disponibilidad que ofrece a sus clientes externos. Si se han podido asumir la red de 
backup de datos, las redes de usuarios, las redes de servidores ofimáticos  y los switches de 
telefonía IP que disponen las dos sedes principales. 
Para asumir este servicio se han tenido que realizar las siguientes tareas. 
• Proveer usuarios de lectura/escritura  en los equipos de comunicaciones para traspasar a 
Outsourcing Entrante. 
• Enrutar las redes de gestión de Outsourcing Entrante hacia los dispositivos gestionados. 
• Traspasar los contactos y contratos de mantenimiento de los equipos. 
Durante el traslado de responsabilidades se identificaron los siguientes problemas: 
Switches sin gestión remota en la sede 3. Se ha tenido que realizar una intervención y un corte 
programado en el servicio a dicha sede para dotarla de los accesos.  
Problemas de enrutamiento desde la filial al outsourcing. También se ha tenido que solicitar 
permisos de acceso en el firewall. 
En la fase de test de  despliegue de la maqueta a los usuarios y accesos a los servicios de 
impresión de la empresa matriz,  la parametrización de firewall estaba ajustada para una red de 
local y alta velocidad por lo que se producían cortes en las comunicaciones a nivel de paquetes 
de datos. 
El motivo que se identifico  fue por las reglas por defecto del software de control del firewall. 
Indicaba una MTU [5] “Maximun Transmission Unit”, de 1024 bytes cuando las 
recomendaciones para el tipo de red de comunicaciones existente es de 1500 bytes. “MTU, la 
máxima extensión de un paquete de datos que puede ser enviado como una sola unidad en una 
red”. [5] 
La transferencia de equipamiento ha supuesto una reducción de los costes de la empresa  al 
disponer un contrato  por volumen el outsourcing con mejores precios y soporte. También ha 
supuesto una descarga de trabajo para el personal técnico de la filial que permite dedicar el 
tiempo de gestión a otros proyectos y clientes. 
Dentro de esta fase, el modelo de gestión de cableado de las sedes se ha traspasado al 
outsourcing. 
El trabajo de parcheado de las tomas de red ya sea para usuarios o para el propio cpd se realizan 
por el personal externo. La garantía que solo un grupo de personas sabe donde, cuando y como 
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realizar las conexiones permite reducir las incidencias y provisionar los servicios que se 
requieren optimizando las infraestructuras existentes.  
La visita a todos las sedes y explicación de cómo esta realizadas las conexiones ha permitido 
implementar el modelo de gestión en  3 días de trabajo. 
 
El grupo de trabajo para realizar estas tareas constaba de 2 técnicos especialistas por parte del 
outsourcing y  2 técnicos de redes responsables de la empresa filial y 2 de la empresa matriz 
dada la gran complejidad  de las redes de comunicaciones existentes y repartición de 
responsabilidades que cada técnico tiene en su ámbito de trabajo. 
 
3.4 Fase 1 Integración del  Centro de Atención al Usuario, soporte local, 
Ofimática. 
 
La empresa requiere  un  único centro de atención a los usuarios. Para conseguir este objetivo se 
ha tenido que recopilar los procedimientos estandarizados de cau de la filial y adaptar aquellos 
procedimientos que no existen en la empresa matriz. La transferencia de conocimientos se ha 
realizado en los tres ámbitos de trabajo que estamos considerando porque se tienen que reflejar 
en la herramienta de gestión de incidencias  de la organización; existen muchos procedimientos 
duplicados que tendrán que revisarse, se dispondrán solo de nuevos procedimientos si las tareas 
difieren mucho del estándar.  
 
Para evaluar el impacto del aumento de personas y sus aplicativos se solicitan los históricos del 
volumen de llamadas y de tickets de incidencias mensuales. 
Se extraen de la herramienta de gestión de tickets  de la filial los datos solicitados por el 
outsourcing entrante: son 1.134 tickets nuevos abiertos en un periodo de 3 meses.  Dados el 
volumen tan pequeño no se considera aumentar el personal del CAU entrante.  Se reforzará el 
servicio durante las dos primeras semanas ante el aumento de las consultas de procedimientos y 
formas de realizar las peticiones. Durante este periodo se revisan diariamente el tipo de 
incidencias / peticiones realizadas por los usuarios para evaluar si existen problemas no 
detectados por la falta de procedimiento asociado. 
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El acceso de los usuarios se hace por dos vías diferentes. Vía aplicación Web y vía petición a un 
numero único abreviado común para toda la organización. Se ha de acceder desde la filial a ese 
entorno Web y crear los usuarios nuevos.  
En esta fase, se ha de modificar o añadir nuevos procesos para la gestión de incidencias y flujos 
de peticiones para los usuarios sea cual sea su ámbito de trabajo. 
El grupo de trabajo para realizar estas tareas consta del responsable de servicio  por parte del 
outsourcing entrante y saliente y  el  responsable de la empresa filial y el responsable de la 
empresa matriz. El paso de la información esta regulado por contrato y es propiedad de la 
empresa. 
 
Una de las tareas  mayor importancia ha sido crear y verificar dichos procedimientos para su 
posterior incorporación al entorno Web de soporte a los usuarios según la normativa de la matriz.  
Durante la fase de transferencia de servicio el personal del outsourcing saliente ayudara en a 
realizar la homologación de aplicaciones  de la ultima fase dado que este personal conoce la 
plataforma de la empresa filial así como los procedimientos para la instalación, configuración y 
test de los aplicativos.  
 
Durante esta fase se tendrá que documentar dichos procesos y métodos para la resolución de las 
incidencias y peticiones de los usuarios. Este trabajo será asumido por el nuevo outsourcing de la 
Matriz con otras personas que convivirán durante unos meses hasta la finalización del contrato 
de outsourcing de la empresa filial.  
  
En relación al personal de ofimática, el servicio de outsourcing entrante asume dentro del 
servicio un aumento de usuarios, gestión de cuentas de correo y permisos. Se mantiene el 
volumen de personal. 
   
En la  (figura 3) vemos aplicaciones que se escalaran a determinados grupos de resolución de 
problemas y se determina la criticidad para el negocio. Estos grupos serán creados en la 
herramienta de ticketing existen en la empresa matriz. 
 
 
Fig. 3 Matriz de transferencia de aplicaciones. Escalados y afectación al negocio. 
 
La documentación generada en esta fase servirá también para aumentar las tareas y  ayudara al 
soporte remoto a realizar una evaluación de los problemas que pueda tener el usuario. En la 
empresa filial estaba más limitada dichas responsabilidades. El Cau era un dispacher y gestor de 
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permite trasladar la responsabilidad a cada uno de los grupos de resolución pero siempre es el 
CAU el propietario y responsable del seguimiento de ese problema. 
Al cambiar las responsabilidades también cambia la distribución del trabajo , se parte del soporte 
local de la filial compuesto por 4 técnicos en las dos sedes principales de la filial a un único 
soporte local común. 
 
3.5   Fase 2 Integración de correo corporativo y objetos del dominio Windows  
 
Afectará a los puestos de usuarios al entrar el usuario en el nuevo dominio de trabajo de la 
matriz, se realizaran las tareas previas para poder consolidar un único dominio en directorio 
activo de Microsoft Windows [8] Server 2003. El grupo de trabajo para realizar estas tareas 
consta del responsable de servicio  por parte del outsourcing entrante y saliente y  el  responsable 
de la empresa filial. 
El orden y detalle de estas tareas son recomendaciones de Microsoft para que se pueda realizar 
migración de un directorio activo a otro. La importación de los datos de los usuarios y sus OU´s 
“unidades organizativas” asociadas a los permisos en el directorio activo ya disponen de 
herramientas automáticas. Dichas herramientas están disponibles en la consola de administración 
de Windows Server.  
Esta es la tarea mas técnica de todas las realizadas dado que los procesos y tareas a realizar 
vienen determinadas por los administradores de dominio.  Se identifican un grupo pequeño de 
usuarios que serán pilotos de la migración; por políticas  de Windows se permitirá el acceso a los 
dos dominios de confianza. El de la empresa filial, en el cual estábamos, y al dominio 
corporativo de la matriz.  
Se identifican una serie de problemas de permisos en grupos de seguridad implementados en la 
empresa matriz, se resuelven y permiten dar viabilidad a la migración automática para el resto de 
usuarios.  
Una vez dentro del nuevo dominio, se asigna las nuevas cuentas de correo y se enlazan 
posteriormente tanto el correo antiguo como el nuevo, permitiendo que no se pierdan correo 
entrantes durante la migración. 
Se cambia el orden de recepción y alias de las cuentas de correos modificando el MX “mail Box” 
El volumen trabajo es de 500 buzones, tanto nominales del usuario como genéricos. 
También se cambiaran el dominio de trabajo de los PCS existentes, un total aproximado de 450 
equipos. 
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En cuanto a la migración de los servicios hacia el sistema corporativos, se instalan los drivers y 
se comparte las impresoras existentes en la filial dentro de un cluster de Servicios de impresión.  
Permitiendo antes de la nueva plataforma poder disponer del servicio de impresión garantizado. 
Otros servicios que se migran son el DHCP, WINS, asignando nuevos servidores de DNS [2] 
corporativos. 
El rango Ip para los usuarios no cambia durante el proceso de integración porque hay reglas de 
firewall habilitadas con permisos especiales de acceso a determinados recursos de red. 
Los DNS [2] nuevos permiten el acceso a nuevos ámbitos de trabajo que la organización matriz 
pone a disposición de toda la empresa. 
En cuanto a los servicios de Proxy y acceso a Internet, se cambian los rangos y formas de salida; 
permitiendo por política de seguridad solo el acceso a los  servicios de http y https para la 
navegación por Internet. Se tienen que ampliar y solicitar nuevos rangos de acceso para habilitar  
el acceso a aplicativos Web de la empresa filial dentro del entorno corporativo. 
 
3.6   Fase 3 consolidación de ficheros en red y almacenamiento 
 
Tiene por referencia todo el entorno de red  con cambio de las unidades de red personales, áreas 
y departamentos consolidados con los NAS [6] (Servidor de Acceso a la Red “Network Access 
Server”) de la empresa matriz replicados en CPD´s diferentes. 
Se parte de una asignación de las unidades y se habilitan los permisos de destino.  Se evalúan los 
ficheros obsoletos con más 2 años sin modificación, se reasignan los permisos de acceso en el 
nuevo NAS [6]. Y se solucionan los problemas de mapeos debidos a  que un servicio de ayuda 
de Netbios estaba deshabilitado en plataforma de la filial.  El cambio hacia la maqueta 
corporativa obvia el problema detectado  Cambio a unidades nuevas según política matriz.  
Unidad común J:  
Se traspasan las unidades f, g, j, m a nuevos repositorios aplicando las políticas nuevas y 
conservando los permisos  tanto a grupos como a departamentos. 
UNIDAD  F:\   
-La unidad F:\ es la unidad del usuario y se la puede organizar como él quiera. 
-Tiene un tamaño máximo. Si el usuario sobrepasa esta cuota, los archivos se le abrirán  como 
solo lectura, no podrá modificarlos; y no podrá  guardar más ficheros en la unidad hasta que  
libere espacio.  
   
 
UNIDAD G:\  (Fig. 4) 
-La unidad G:\ es departamental Un usuario 
perteneciente a un departamento concreto y solo 
visualizará ese departamento. 
-Dentro de la G:\ se distinguen las distintas áreas 
del departamento, además de las carpetas 
"Departament" y  " Traspas".  
-Un usuario  pertenece a  un departamento y un 
área concretos,  dicho usuario no puede acceder al 
resto de las áreas de su departamento, tiene el 
acceso denegado.                                                                  Fig. 4 Unidad departamental 
-La estructura de la carpeta " Departament " es la misma que en el nivel superior (hay una 
subcarpeta por cada área), con la diferencia que en esta carpeta no hay restricciones, todos los 
usuarios del departamento tienen permisos de lectura y escritura. 
-La carpeta " Traspas”, se utiliza para pasar información entre usuarios de distintas áreas. 
-La cuota de la unidad G:\ va por áreas (carpetas del 1º nivel). Cada área tiene una cuota 
máxima, si se sobrepasa dicha cuota, sólo se podrán ver los archivos como lectura y no se podrá  
guardar nada   hasta que  se haya liberado espacio en la carpeta del área en cuestión.  
 
UNIDAD J:\ (Fig. 5) 
- La unidad J:\ es de empresa, es decir, en esta unidad visualizamos los diferentes departamentos 
de la empresa, además de las carpetas "Proyectes" y "Traspas". 
-Los usuarios tienen permiso de de lectura y escritura en su 
departamento, y sólo permiso de lectura en el resto de los 
departamentos. 
 
-En La carpeta "Proyectes" sólo tienen permisos de lectura y 
escritura los usuarios externos (realizan proyectos), de hecho 
estos usuarios solo acceden a esta carpeta.  
-La carpeta " Traspas”, se utiliza para pasar información entre 
usuarios de distintos departamentos. 
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-La cuota de la unidad J:\ va por departamentos (carpetas del 1º nivel). Cada departamento tiene 
una cuota máxima, si se sobrepasa dicha cuota, sólo se podrán ver los archivos como lectura y no 




-La unidad M:\ se utiliza para tratamientos masivos y tareas comunes entre departamentos, 
donde sólo tienen acceso las personas autorizadazas decir, si 5 usuarios de distintos 
departamentos tienen que realizar una tarea conjunta (un proyecto), se les crea una carpeta en la 
unidad M:\   donde solo tengan acceso ellos, el nombre y los permisos de esta carpeta será como 
los usuarios lo hayan solicitado (siempre y cuando esté autorizado).  
-La cuota de la unidad M:\ depende de lo que se vaya a realizar, normalmente el usuario   
informa del espacio que necesitaran en el momento de realizar la petición, así la carpeta creada 
tendrá una cuota máxima. Si se sobrepasa dicha cuota, sólo se podrán ver los archivos como 
lectura y no se podrá  guardar nada   hasta que  se haya liberado espacio en la carpeta  en 
cuestión.  
 
El grupo de trabajo para realizar estas tareas consta de 2 técnicos especialistas por parte del 
outsourcing entrante y saliente y  1 responsable de la empresa filial y 1 responsable de la 
empresa matriz.
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3.7  Fase 4 Despliegue de la maqueta corporativa y homologación de 
aplicaciones
 
Consiste en el despliegue de la plataforma en todos los equipos de la empresa filial y 
homologación de las aplicaciones en este entorno. Se dispondrán de pilotos de trabajo para 
automatizar en lo posible estas tareas.  El proceso final es complejo por las tareas a realizar: 
Copia de los datos en local, en su mayoría el volumen de datos es de 7 a 15 GBytes de 
información por usuario que se han de almacenar en algún servidor. Formateo del equipo y 
creación de la nueva imagen en el PC. Parametrización de los datos del equipo según norma, 
entrada en dominio. Copia de los datos del usuario en el equipo y personalización de los datos de 
usuario, tanto para acceso a recursos de impresión como a las cuentas de correos personales o 
departamentales que disponga. 
Se ha de tener en cuenta que el usuario no es especialista en informática y desconoce como 
realizar la parametrización.  
Para realizar esta última fase, se ha requerido de un equipo de trabajo  más numeroso; consta de 
8 técnicos especialistas por parte del outsourcing y  1 responsable de la empresa filial así como la 
colaboración de los usuarios para validar la HOMOLOGACION de aplicaciones. Estos técnicos 
han tenido que realizar la instalación del software, configuración y pruebas en la maqueta 
ofimática de la corporación. La creación de puesto de usuario corporativo de la empresa filial en 
la nueva maqueta será validada y puesta en producción tras los test de funcionamiento y visto 
bueno de los responsables.   
En esta fase del proyecto además de recopilar las aplicaciones se han determinado la criticidad y 
número de usuarios afectados, así como su correspondencia con alguna aplicación existen en la 
matriz.   
Los campos que hemos definido son: 
Nombre de la aplicación local, nombre de la aplicación en la matriz si existe dicha 
correspondencia, si se tiene que homologar el software o no “aplicación obsoleta”, estado de 
homologación, persona de contacto, paquete de software, versión compatible con la maqueta 
matriz, comentarios, numero de usuarios afectados y criticidad   para la organización. 
Se ha de comentar que la criticidad y usuarios afectados no tienen porque estar relacionados. 
Con 2 usuarios que usen una aplicación crítica puede afectar a toda la organización. Un ejemplo 
simple, es el acceso a las nominas del personal solo 2 personas tienen acceso pero es importante.  
   
Nos hemos basado en los comentarios de los usuarios para aumentar o bajar dicha criticidad 
porque para ciertos sistemas existen planes alternativos que han permitido en colaboración con 
los usuarios realizar una planificación con menos presión.  
 
Aun realizando la homologación se ha tenido que realizar pruebas finales con los usuarios 
porque existen varias configuraciones de trabajo que funcionaban en una fase, pero no 
funcionaban al final. El motivo de estas discrepancias es la propia evolución del proyecto. Los 
cambios de DNS [2], acceso al Proxy impedían que las aplicaciones  llegasen a los servidores.  
En la figura 6 vemos un listado parcial de aplicaciones que se han tenido que homologar. 
 
(Fig. 6, Tabla Homologación de aplicaciones y criticidad para su integración.) 
El despliegue de la plataforma ha requerido la colaboración de usuarios de prueba, han estado 




Pag - 33 - de 42 
 




Pag - 34 - de 42 
 
etc.”. Cada colectivo hemos agrupado un conjunto de aplicaciones mínimas e imprescindibles 
para realiza su trabajo.  
Durante las pruebas se han producido NO disponibilidad de las aplicaciones, sistema sin 
respuesta y otras muchas incidencias.  Las incidencias se han ido resolviendo revisando script, 
cambios de configuración, añadiendo librerías que faltaban o estaban mal instaladas, etc. 
 
Hemos partido de 50 aplicaciones y finalmente se ha trabajado en un listado de más de 300 
aplicaciones. Esto ha sido  como consecuencia de  disponer de un entorno abierto donde los 
usuarios pueden instalar determinados programas, también de no disponer o existir en el 
mercado productos que unifiquen las necesidades de los usuarios. La aparición de bases de datos 
realizadas por los usuarios y de amplia difusión por la organización ha supuesto una carga 
adicional. También el uso de grandes tablas Excel como la inclusión de referencias a ficheros  
externos ha supuesto un aumento de trabajo.  
 
El despliegue de la plataforma se ha adaptado a varios perfiles de personas. 
 
VIP: cambio de su equipo portátil por otro nuevo, con soporte in situ y configuración de correo. 
Instalación de impresoras, acceso a cuentas de correo, formación de la nueva plataforma  etc.  
 
Intercambio: personas que  trabajan en turnos completos 24x7h, a que gestionan sistemas 
críticos para la empresa, ya sean de RRHH, dirección o técnicos. 
El cambio de los equipos se realiza por sustitución de equipo durante su jornada laboral. Se les 
deja el equipo nuevo y se almacena el antiguo hasta que el usuario certifica que no tiene 
problemas. No  hay soporte ni configuración de los datos del usuario. 
 
Migración automática: mediante un sistema Ofimático y previa salvaguarda de los datos se 
formatea el PC del usuario, se descarga por red el nuevo entorno de trabajo y se parametriza.  
En este tipo de migraciones se producen tandas de trabajo de 6 a 10 usuarios de pendiendo de si 
son  fines de semana o diarios. 
Han existido problemas de ralentización en la red por consecuencia del volumen de información 
tan grande que los usuarios disponían en local.  
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CAP 4. Conclusiones 
 
En este capítulo se comentan las conclusiones del proyecto, revisaremos los objetivos así como 




Los objetivos se han conseguido gracias a la colaboración de todos los usuarios y de los técnicos 
que han intervenido en el proceso. Disponer de un único CAU, soporte local, soporte Ofimático 
permite reducir la complejidad de la organización en los sistemas. 
Todo el personal ve una necesidad realizar estos cambios para sentirse identificados dentro de 
una organización.  
Dentro de las necesidades que se han detectado podemos destacar que la formación del equipo de 
trabajo se tendría que ampliar realizando cursos de ITIL [3] para poder trabajar orientado a las 
mejores practicas.  
Se ha mitigado la perdida de conocimientos al integrar los aplicativos de la filial   y está en fase 
de finalización el traspaso definitivo de ciertos sistemas de comunicaciones que por su 
complejidad no han podido ser asumidos en las fechas comprometidas. 
 
4.2 Revisión de la planificación 
 
Después de finalizar el proyecto, podemos observar que han existido fases muy cargadas de 
tareas a realizar. Dicha carga esta justificada por las responsabilidades que tienen los técnicos en 
cuanto a tiempos y posibilidad de garantizar que los datos de los usuarios y sus necesidades están 
salvaguardados.  No se ha producido perdida de información en la migración de los usuarios y se 
han resuelto los problemas de seguridad de la organización. 
 
Ha sido necesario  aumentar tanto en personal especializado como tiempo  planificado para la 
homologación de las aplicaciones, la resolución de los problemas no son ejercicios triviales, sino 
que requieren de pruebas continuas en cada entorno de trabajo. 
 
Los timing iniciales eran muy ambiciosos y optimistas, el resultado final ha sido un retraso de 
mes i medio en la consecución del todos los objetivos. Todavía hay aplicaciones que se están 
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migrando a nuevas versiones dado que no eran compatibles con la plataforma corporativa. Son  
parte de los riesgos que se asumen al no planificar la compra del software ni su inclusión en el 
mapa de sistemas para su mantenimiento. 
 
4.3 Mejoras y ampliaciones 
 
Para futuros proyectos o dentro de los procesos de mejora  se ha de tener controlado en un único 
repositorio de información o CMDB según terminología ITIL [3]; Los elementos de 
configuración, CI, son los datos de Gestión necesarios para un traspaso de información rápido. 
Aseguraremos también,  mediante un muestreo que aplicaciones usan los usuarios, para 
identificar si disponemos de versiones obsoletas que con el trascurso de los años han dejado de 
usarse como herramienta diaria y solo se consultan de forma puntual. 
 
Se ha de mejorar la información que se le proporciona a los usuarios  y prestar atención a las 
quejas o dudas; estas se tendrían que recopilar en algún sistemas de conocimientos accesible vía 
WEB para orientar a lo usuarios y también mejorar los procesos de comunicación. 
 
Existen también , herramientas vía Web que permiten trabajar con herramientas de gestión de 
proyectos mas avanzados, dado un reporte mas preciso de horas trabajadas, dependencia entre 
tareas, asignación de recursos, etc. 
 
La propia comunicación entre todos participantes en el proyecto se tendrían que mejorar, las 
reuniones de trabajo vía telefónica mediante audioconferencia ha resultado en ocasiones poco 
adecuada. Como mejora se podría proponer reuniones mediante netmeeting o alguna herramienta 
de colaboración en grupo.  
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4.4  Valoración personal 
 
Hay multitud de tareas realizadas que son de por si proyectos. La rapidez en la realización de las 
tareas ha impedido  documentar adecuadamente el proyecto dado que existía un timing muy 
pequeño y la presión por parte de dirección era muy elevada. Se tenía que realizar en un plazo de 
3 meses dadas las repercusiones tanto económicas como de relaciones laborales. Problemas con 
las comunicaciones a los usuarios, informaciones demasiados técnicas, no han facilitado el 
ambiente mas adecuado para la migración. 
 
Un proyecto de integración tal como se ha desarrollado implica multitud de personal que 
interactúan. Los usuarios y  los técnicos tienen que dedicar su tiempo en sus tareas diarias y 
además en los nuevos requerimientos para realizar la migración hacia la nueva plataforma. 
Han sido necesarias más de  100 horas de desarrollo y el trabajo de más de 40 personas  cada una 
en su ámbito de trabajo para llevar a cabo el proyecto de integración de la empresa filial pero 
seguirá siendo necesario involucrar a los usuarios en dicho cambio. 
 
Se ha pretendido durante el desarrollo del proyecto que  tengamos actualizado una hoja de 
trabajo con las tareas,  procesos a realizar y situación; esta hoja varia muy rápidamente según el 
grado de cumplimiento de los objetivos; se han producido mas de 30 versiones  distintas de la 
hoja de trabajo, con una foto fija en cada reunión de seguimiento.   
 
 La confianza que el usuario pone en el personal de sistemas es un valor que se ha de potenciar, 
al igual que se tiene en un medico o consultor.  Una de las dificultades que se ha sobre llevado es 
la falta de dicho acompañamiento. El factor humano en importante dado que las personas tienden 
a tener una referencia; se ha de conseguir un estándar en dicha transformación, el saber estar y 
saber tratar a los clientes. Transmitir al personal técnico que detrás de cada tarea hay unos 
clientes con unas expectativas y unos temores. Seguridad en los datos que se tocan, seguridad en 
que no te dejan delante de un papel con una documentación que no entiendes, seguridad que 
puedes continuar con tu trabajo donde lo dejaste antes de la integración.   
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?1.- Econ.  Concentración en una sola unidad de producción de todas las operaciones que 
componen el proceso productivo 




? 1.- acción y efecto de planificar “trazar los planos para la ejecución de una obra.  Hacer plan 
de una acción. 
? 2.- programa de carácter general dirigido a obtener objetivos específicos según unas 
condiciones determinadas y en un tiempo estipulado. 
 
Gestión del cambio ? “administrar el cambio” ? ordenar y organizar  
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Glosario de términos  
 
Cau: centro de atención al usuario. 
 
CMDB  Configuration Management DataBase 
Base de Datos de la Gestión de Configuración 
 
eTOM: enhanced Telecommunication Operation Map  
Mapa de Operación de Telecomunicaciones mejorado  
 
ITIL: Information Technology Infrastructure Library  
Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información  
 
NAS  Servidor de Acceso a la Red (Network Access Server) 
 
OSS: Operation Support Systems  
Sistemas de Soporte a la Operación  
 
TAM: Telecommunication Application Map  
Mapa de aplicaciones de Telecomunicaciones.  
 
TI: Tecnologías de la información.  
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Abstract   
 
Este proyecto nace de la necesidad de realizar una integración de los sistemas 
informáticos  de una empresa  en una multinacional; las empresas disponen de 
servicios de outsourcing en sistemas de información. Al tratarse de una integración 
operativa, solo trataremos de trasladar los servicios de centro de atención al usuario, 
soporte local y ofimatica desde un outsourcing de servicios a otro, añadiendo los 
cambios de procesos necesarios para disponer de un único entorno de trabajo. El 





Aquest projecte neix de la necessitat de realitzar una integració dels sistemes 
informàtics de una empresa cap a una multinacional; las empreses disposen de serveis 
de outsourcing en sistemes de informació. Al tractar-se de una integració operativa, 
solament tractarem de traslladar el serveis de centre de atenció al usuari, suport local i 
ofimàtica d´ un outsourcing cap a el altre. Afeixin els canvis de processos necessaris 
per a disposar d’un únic entorno de treball,  El canvi d´ entorn de treball  se ha de 
realitzar sin pèrdua de disponibilitat ni de informació. 
 
This project is born from the needs to integrate the computer IT Systems of 
Multinational Corporation. Being an operational integration, we will only transfer the user 
support services, field services and desktop from the existing outsourcing provider to 
the new one, updating processes as necessary to create a unified platform.  
No loss of data nor availability is acceptable. 
